a Linda Fumigation Program- Junary 2021

Phase 1-2 Phase 3-6
Villa Date Villa Date Villa Date Villa Date

1 4-Jan 31 4-Jan 85 5-Jan 639 5-Jan
2 4-Jan 32 4-Jan 86 5-Jan 640 5-Jan
3 4-Jan 33 4-Jan 601 5-Jan 641 5-Jan
4 4-Jan 34 4-Jan 602 5-Jan 642 6-Jan
5 4-Jan 35 4-Jan 603 5-Jan 643 6-Jan
6 4-Jan 37 4-Jan 604a 5-Jan 643 6-Jan
7 4-Jan 38 4-Jan 604 5-Jan 645 6-Jan
8 4-Jan 39 4-Jan 605 5-Jan 646 6-Jan
9 4-Jan 40 4-Jan 606 5-Jan 647 6-Jan
10 4-Jan 41 4-Jan 607 5-Jan 648 6-Jan
11 4-Jan 42 4-Jan 608 5-Jan 649 6-Jan
12 4-Jan 609 5-Jan
12 4-Jan 44 4-Jan 610 5-Jan
13 4-Jan 45 4-Jan 611 5-Jan
14 4-Jan 46 4-Jan 612 5-Jan
15 4-Jan 47 4-Jan 613 5-Jan
16 4-Jan 47b 4-Jan 614 5-Jan
17 4-Jan 48 4-Jan
18 4-Jan 49 4-Jan 616 5-Jan
20 4-Jan 52 4-Jan 617 5-Jan
21 4-Jan 53 4-Jan 622 5-Jan
22 4-Jan 54 4-Jan 623 5-Jan
23 4-Jan 58 4-Jan 624 5-Jan
24 4-Jan 59 4-Jan 624a 5-Jan
25 4-Jan 60 4-Jan 625a 5-Jan
26 4-Jan 61 5-Jan 625b 5-Jan
27 4-Jan 62 5-Jan 626B 5-Jan
28 4-Jan 63 5-Jan 626A 5-Jan
29 4-Jan 70 5-Jan 627B 5-Jan
30 4-Jan 71 5-Jan 627a 5-Jan

72 5-Jan 628a 5-Jan
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Phase 1-2 Phase 3- 6
Vill Date Villa Date
Phase 7 Phase 8

Vill

Villa

Date




728 774 836
729 775 837B
730 776 837
731 777 838
732 779 840
733 780 841
733B 843
734 844
735 845
736 846
741 847
Phase 7 Phase 8

Vill Villa Date

Phase 9

901 8-Jan 953 8-Jan
902 8-Jan 7101 8-Jan
903 8-Jan 7102 8-Jan
904 8-Jan 7103 8-Jan
905 8-Jan 7147 8-Jan
906 8-Jan

907 8-Jan

908 8-Jan

909 8-Jan

910 8-Jan

911 8-Jan

912 8-Jan



913 8-Jan

914 8-Jan
915 8-Jan
916 8-Jan
917 8-Jan
918 8-Jan
919 8-Jan
920 8-Jan
921 8-Jan
922 8-Jan
923 8-Jan
925 8-Jan
926 8-Jan
927 8-Jan
928 8-Jan
929 8-Jan
Phase 9

Villa Date
930 8-Jan
931 8-Jan
932 8-Jan
933 8-Jan
934 8-Jan
935 8-Jan
936 8-Jan
937 8-Jan
939 8-Jan
941 8-Jan
942 8-Jan
944 8-Jan
946 8-Jan
947 8-Jan

952 8-Jan




